

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 97 «СВЕТЛИЦА»
(МБДОУ «ДС № 97 «СВЕТЛИЦА»)

УТВЕРЖДЕНА

на заседании методического совета
МБДОУ «ДС № 97 «Светлица»

Дорожная карта

Сетевая инновационная площадка

«Педагогические условия позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста»

Срок действия площадки: 3 года

Примерное содержание этапа	Мероприятия	Исполнители
Подготовительный этап (до марта 2023 г.)		
1. Анализ существующих условий в МБДОУ (предметно-пространственная среда – социальный и предметный компоненты; уровень компетентности педагогов; существующие формы взаимодействия с родителями и ближайшим социумом). 2. Разработка плана мероприятий и организация творческой группы для реализации задач деятельности площадки. 3. Ознакомление с современным педагогическим инструментарием – программно-методическим комплексом «Мозаичный ПАРК». Проектирование предметно-пространственной среды с использованием игрового оборудования программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». 4. Организация педагогического пространства МБДОУ для совместной деятельности детей со сверстниками и взрослыми, реализация разновозрастного общения.	1. Подготовка документов на площадку (до декабря 2022 г.) 2. Просмотреть научно-методический вебинар -(запись на сайте мозаика-парк.рф в разделе вебинары) 3. Участие в учебно-методическом вебинаре по направлениям деятельности площадки. Организация образовательного процесса в МБДОУ с использованием ПМК (от 17 февраля 2021 г. запись на сайте мозаика-парк.рф в разделе вебинары) 4. Участие в круглом столе в режиме онлайн. Делимся	1.Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР члены творческой группы. 2. Научный руководитель, кураторы проекта 3. Научный руководитель, кураторы проекта 4. Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР, члены творческой группы. научный руководитель, кураторы проекта 5. Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР, члены творческой группы. научный руководитель, кураторы проекта

<p>Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребёнка, педагогов и родителей</p> <p>5. Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей.</p>	<p>опытом работы. Анализ выполнения подготовительного этапа (январь 2023 г.)</p> <p>5. Отчет о работе площадки за год по выбранным направлениям. (до 10 июня 2023)</p>	
<p>Основной этап (март 2023 – май 2025)</p>		
<p>1. Внедрение в образовательный процесс методического инструментария ПМК «Мозаичный ПАРК».</p> <p>2. Расширение и обогащение социального и предметного компонентов развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Организация центров активности в группах МБДОУ и мест уединения детей. Организация в МБДОУ различных объединений и клубов по интересам для обеспечения эффективного общения и взаимодействия детей, педагогов, родителей. Активное вовлечение родителей воспитанников в социальное пространство МБДОУ как полноправных субъектов образовательного процесса.</p> <p>3. Разработка моделей, системы мероприятий, кружковой работы, дополнительных услуг, проектов, игровых пространств в соответствии с направлениями деятельности площадки. Распространение опыта через практикумы, мастер-классы, интерактивные педсоветы, совместные праздники, коллективные игры, клубную работу, совместные образовательные проекты, выставки, родительские конференции, создание мини-музеев, электронные ресурсы и др.</p>	<p>1. Серия учебно-методических вебинаров для команды МБДОУ по использованию материалов программно-методических комплексов «Мозаичный ПАРК», (продолжение работы). Ежеквартально</p> <p>2. Организация образовательного процесса в МБДОУ с использованием, ПМК «Мозаичный ПАРК»</p> <p>3. Представление опыта работы в рамках проведения семинаров в режиме онлайн (один раз в полугодие).</p> <p>4. Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методических комплексов.</p> <p>5. Всероссийский семинар по подведению итогов основного этапа</p>	<p>1. Научный руководитель, кураторы проекта</p> <p>2. Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР, члены творческой группы.</p> <p>3. Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР члены творческой группы</p> <p>4. Научный руководитель, кураторы проекта, заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР, члены творческой группы.</p>
<p>Заключительный этап (май 2025-август 2025)</p>		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Подведение итогов и анализ проделанной работы по созданию педагогических условий позитивной социализации. 2. Обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов, родителей и общественности. 3. Разработка рекомендаций по созданию педагогических условий позитивной социализации детей дошкольного возраста в ОО средствами ПМК «Мозаичный ПАРК». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий деятельности площадки. 2. Подготовка публикаций, разработанных в рамках деятельности площадки. 3. Участие в научно-практической конференции по результатам деятельности пилотных площадок 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР члены творческой группы, научный руководитель, кураторы проекта 2. Научный руководитель, кураторы проекта, заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР члены творческой группы 3. Заведующий, заместитель заведующего по УВ и МР члены творческой группы. научный руководитель, кураторы проекта
--	---	---